

ПЛАН
мероприятий по введению и реализации
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования
на 2015-2020 годы

№ п/п	Мероприятие	Исполнители	Сроки реализации	Результат
1	2	3	4	5
1. Поэтапное введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО)				
1.1.	Осуществление мониторинга введения и реализации ФГОС ДО	Министерство образования и науки края; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) "Хабаровский краевой институт развития образования" (далее - КГБОУ ДПО "ХК ИРО")	2015 – 2020 гг.	Подготовка информации для сводного доклада
1.2	Корректировка и реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО)	Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; КГБОУ ДПО "ХК ИРО"	2015 – 2020 гг.	Основные образовательные программы дошкольных образовательных организаций
1.3	Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров в части реализации ФГОС ДО	Министерство образования и науки края; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; КГБОУ ДПО "ХК ИРО"	2015 – 2020 гг.	100 % готовность кадрового ресурса к реализации ФГОС ДО, разработка программ модульных курсов для руководителей ДОО, корпоративное повышение квалификации педагогических работников
1.4	Научно-методическое сопровождение апробации, введения и реализации ФГОС ДО	КГБОУ ДПО "ХК ИРО"	2015 – 2016 гг.	Методические рекомендации по введению и реализации ФГОС ДО

1	2	3	4	5
1.5	Рассмотрение вопросов, касающихся введения и реализации ФГОС ДО, на координационном совете по введению и реализации ФГОС ДО в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях Хабаровского края (далее – координационный совет)	Министерство образования и науки края	По плану министерства образования и науки края	Координация деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, в решении актуальных проблем введения и реализации ФГОС ДО
1.6	Проведение краевых модельных семинаров и конференций по вопросам введения и реализации ФГОС ДО	Министерство образования и науки края; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; КГБОУ ДПО "ХК ИРО"	2015 – 2020 гг.	Принятие проектных решений по введению ФГОС ДО
1.7	Координация, научно-методическое и организационное сопровождение деятельности краевых инновационных площадок по введению и реализации ФГОС ДО	Министерство образования и науки края, КГБОУ ДПО "ХК ИРО"	2015 г.	Разработка технических заданий для инновационных площадок, закрепление кураторов, консалтинг
1.8	Анализ и подведение итогов деятельности краевых инновационных площадок	Министерство образования и науки края; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; КГБОУ ДПО "ХК ИРО"	2015 – 2016 гг.	Отчеты краевых инновационных площадок по выполнению технических заданий, выступление на краевой августовской научно-практической конференции, обобщение "продуктов" инновационной деятельности
1.9	Разработка и реализация краевого проекта "Гений с пеленок"	КГБОУ ДПО "ХК ИРО"	2015 – 2016 гг.	Выявление и психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей, разработка краевой программы раннего выявления и сопровождения одаренности
1.10.	Подготовка и создание центров трансфера по реализации ФГОС ДО	Министерство образования и науки края; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в	2016 – 2020 гг.	Проведение стажировок, транслирование лучших практик и типовых решений в деятельности дошколь-

1	2	3	4	5
		сфере образования; КГБОУ ДПО "ХК ИРО"		ных образовательных организаций
1.11.	Осуществление информационной открытости по вопросам введения и реализации ФГОС ДО	Министерство образования и науки края; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; КГБОУ ДПО "ХК ИРО"	2015 – 2020 гг.	Реализация отдельного плана мероприятий
1.12.	Обеспечение введения ФГОС ДО в негосударственных ДОО, реализующих программы дошкольного образования	Министерство образования и науки края; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; КГБОУ ДПО "ХК ИРО"	2015 – 2020 гг.	Реализация ФГОС ДО во всех дошкольных образовательных организациях независимо от формы организации
1.13.	Разработка депозитария основных общеобразовательных программ дошкольного образования (далее – ДО), используемых в образовательном процессе ДОО края	Министерство образования и науки края; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; КГБОУ ДПО "ХК ИРО"	2015 – 2016 гг.	Депозитарий лучших основных общеобразовательных программ ДО, обеспечивающих качество ДО
1.14.	Разработка нормативно-правовых актов, устанавливающих подушевое бюджетное финансирование общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС ДО	Министерство образования и науки края	2016 г.	Подушевое бюджетное финансирование
2. Реализация федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) в общеобразовательных организациях Хабаровского края				
2.1.	Осуществление мониторинга освоения учащимися основных образовательных программ ФГОС НОО	Министерство образования и науки края; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; КГБОУ ДПО "ХК ИРО"	Постоянно	Корректировка основных образовательных программ начального общего образования (далее – НОО)
2.2.	Формирование открытого банка данных контрольно-измерительных материалов для оценки образовательных результа-	Министерство образования и науки края, КГБОУ ДПО "ХК ИРО"	2015 - 2016 гг.	Обеспечение единых подходов к оцениванию достижений учащихся, в том числе получающих образование вне образовательных организа-

1	2	3	4	5
	тов учащихся начальной школы			ций
2.3.	Обеспечение преемственности непрерывного образования на основе развивающих образовательных технологий	Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; КГБОУ ДПО "ХК ИРО"	Постоянно	Единство образовательного пространства в соответствии с ФГОС НОО
2.4.	Научно-методическое сопровождение педагогических и управленческих кадров по вопросам, касающимся реализации ФГОС НОО	КГБОУ ДПО "ХК ИРО"	Постоянно	Развитие профессиональных компетенций педагогических и управленческих кадров
2.5.	Рассмотрение вопросов, касающихся введения и реализации ФГОС НОО, на координационном совете	Министерство образования и науки края	По плану министерства образования и науки края	Принятие управленческих решений
2.6	Диссеминация инновационного управленческого и педагогического опыта	КГБОУ ДПО "ХК ИРО"	Ежегодно	Представление "продуктов" инновационной деятельности педагогической общественности
2.7.	Организация обеспечения учебниками в соответствии с федеральными перечнями согласно требованиям ФГОС	Министерство образования и науки края, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования	Ежегодно до 01 сентября	100 % обеспечение учебниками учащихся
2.8	Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО	Министерство образования и науки края; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; КГБОУ ДПО "ХК ИРО"	Постоянно	Информирование общественности о реализации ФГОС НОО, в том числе в СМИ; организация публичной отчетности образовательных организаций
3. Введение и реализация федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО) в общеобразовательных организациях Хабаровского края				
3.1.	Поэтапное введение ФГОС ООО во всех общеобразовательных организациях Хабаровского края - 5 класс;	Министерство образования и науки края; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; КГБОУ ДПО "ХК ИРО"	2015 – 2019 гг. 2015 г.	План-график введения ФГОС ООО

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> - 6 класс; - 7 класс; - 8 класс; - 9 класс 		2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.	
3.2.	Разработка и экспертиза основных образовательных программ основного общего образования (далее – ООО)	Общеобразовательные организации края, КГБОУ ДПО "ХК ИРО"	2015 г.	Основные образовательные программы ООО
3.3.	Осуществление мониторинга введения ФГОС ООО	Министерство образования и науки края; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; КГБОУ ДПО "ХК ИРО"	2015 – 2019 гг.	Корректировка основных образовательных программ
3.4.	Реализация проектов "Эффективная школа, работающая в сложном социальном контексте", "Позитивная социализация"	Общеобразовательные организации края, КГБОУ ДПО "ХК ИРО"	2015 – 2017 гг.	Появление оптимальных управленческих практик улучшения образовательных результатов школ, работающих в сложных социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты, перехода в эффективный режим развития
3.5.	Организация обеспечения учебниками в соответствии с федеральными перечнями согласно требованиям ФГОС ООО	Министерство образования и науки края; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования	Ежегодно до 01 сентября	100 % обеспечение учебниками учащихся
3.6.	Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров в части реализации ФГОС ООО	Министерство образования и науки края, КГБОУ ДПО "ХК ИРО"	2015 – 2020 гг.	100 % повышение квалификации
3.7.	Оснащение общеобразовательных организаций современным учебным, интерактивным оборудовани-	Органы местного самоуправления	2015 – 2020 гг.	

1	2	3	4	5
	ем и учебно-наглядными пособиями			
3.8.	Рассмотрение вопросов, касающихся введения и реализации ФГОС ООО, на координационном совете	Министерство образования и науки края	По плану министерства образования и науки края	Координация деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, в решении актуальных проблем введения и реализации ФГОС ООО
3.9.	Подготовка и проведение краевых совещаний, конференций по проблемам и результатам введения ФГОС ООО для руководителей и специалистов органов управления, муниципальных координаторов	Министерство образования и науки края; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; КГБОУ ДПО "ХК ИРО"	2015 – 2020 гг.	Принятие проектных типовых решений по введению и реализации ФГОС ООО
3.10.	Анализ и подведение итогов деятельности пилотных площадок введения ФГОС ООО на базе общеобразовательных организаций	Министерство образования и науки края; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; КГБОУ ДПО "ХК ИРО"	2015 – 2019 гг.	Обобщение опыта лучших образовательных практик и типовых решений по процессам введения и реализации ФГОС ООО
3.11.	Апробация и внедрение лучших моделей организации образовательной среды в условиях реализации ФГОС ООО на базе центров трансферов технологий	Министерство образования и науки края; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; КГБОУ ДПО "ХК ИРО"	2015 – 2020 гг.	Принятие проектных типовых решений по введению и реализации ФГОС ООО
3.12.	Расширение сети школ, реализующих инновационные программы, для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов	Министерство образования и науки края; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; КГБОУ ДПО "ХК ИРО"	2015 – 2020 гг.	Создание сети инновационных школ (не менее 50), распространение модели использования в школах новых технологий обучения и воспитания, создание методических сетей по распространению конкретных образовательных технологий (не менее 30)

1	2	3	4	5
3.13.	Информационное обеспечение реализации ФГОС ООО	Министерство образования и науки края; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; КГБОУ ДПО "ХК ИРО"	Постоянно	Информирование общественности о реализации ФГОС ООО, в том числе в СМИ; организация публичной отчетности образовательных организаций; учет общественного мнения при принятии решений, уточнении планов и программ деятельности образовательных организаций
3.14.	Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым ФГОС ООО через разработку концепций модернизации конкретных областей, поддержку сетевых методических объединений	Министерство образования и науки края; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; КГБОУ ДПО "ХК ИРО"	2015 - 2016 гг.	Реализация задач, предусмотренных Концепцией развития математического образования в Российской Федерации, реализация концепции модернизации образования, обновление содержания образования в сфере русского языка, иностранного языка, истории, литературы, технологии, работа сетевых методических объединений учителей по предметным областям
3.15.	Внесение изменений в нормативно-правовые акты, устанавливающие подушевое бюджетное финансирование общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС ООО	Министерство образования и науки края	2015 г.	Подушевое бюджетное финансирование
4. Введение и реализация федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) в общеобразовательных организациях Хабаровского края				
4.1.	Организация пилотных площадок введения ФГОС СОО на базе общеобразовательных организаций	Министерство образования и науки края; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; КГБОУ ДПО "ХК ИРО"	2017 г.	10 краевых апробационных площадок

1	2	3	4	5
4.2.	Мониторинг готовности общеобразовательных организаций к введению и реализации ФГОС СОО	Министерство образования и науки края; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; КГБОУ ДПО "ХК ИРО"	2017 – 2020 гг.	Введение ФГОС СОО по мере готовности образовательных организаций края
4.3.	Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС СОО	Министерство образования и науки края, КГБОУ ДПО "ХК ИРО"	2017 – 2020 гг.	Подготовка тьюторов в соответствии с планом-графиком
4.4.	Организация и научно-методическое сопровождение командно-сетевых каскадов повышения квалификации в части реализации ФГОС СОО	Министерство образования и науки края; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; КГБОУ ДПО "ХК ИРО"	2015 – 2020 гг.	100 % повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для введения и реализации ФГОС СОО
4.5.	Рассмотрение вопросов, касающихся введения и реализации ФГОС СОО, на координационном совете	Министерство образования и науки края	По плану министерства образования и науки края	Координация деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, в решении актуальных проблем введения и реализации ФГОС СОО
4.6.	Подготовка и проведение краевых совещаний, конференций по проблемам и результатам введения ФГОС СОО для руководителей и специалистов органов управления, муниципальных координаторов	Министерство образования и науки края; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; КГБОУ ДПО "ХК ИРО"	2015 – 2020 гг.	Принятие типовых решений по введению и реализации ФГОС СОО
4.7.	Разработка и апробация лучших моделей образовательной среды СОО профильного и допрофессионального образования, ориентированных на решение задач экономики края, развитие волонтерского движения	Министерство образования и науки края; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; КГБОУ ДПО "ХК ИРО"	2015 – 2020 гг.	Методические рекомендации лучших образовательных практик, создание центров трансфера технологий ФГОС СОО

1	2	3	4	5
4.8.	Информационное обеспечение реализации ФГОС СОО	Министерство образования и науки края; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; КГБОУ ДПО "ХК ИРО"	Постоянно	Информирование общественности о реализации ФГОС СОО, в том числе в СМИ; организация публичной отчетности образовательных организаций; учет общественного мнения при принятии решений, уточнении планов и программ деятельности образовательных организаций
4.9.	Разработка нормативно-правовых актов, устанавливающих подушевое бюджетное финансирование общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС СОО	Министерство образования и науки края	2017 г.	Подушевое бюджетное финансирование
5. Введение и реализация федерального государственного образовательного стандарта образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС ОВЗ) в общеобразовательных организациях Хабаровского края				
5.1.	Разработка технических заданий для региональной координационной площадки (далее - РКП), региональных пилотных площадок (далее - РПП)	Министерство образования и науки края; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; КГБОУ ДПО "ХК ИРО"	2015 – 2016 гг.	Технические задания для РКП и РПП
5.2.	Разработка, экспертиза и корректировка адаптированных основных образовательных программ НОО общеобразовательных организаций (по видам нарушений)	Общеобразовательные организации края; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования	2015 г.	Адаптированные основные образовательные программы НОО
5.3.	Научно-методическое сопровождение интернет-представительства РКП и РПП	Общеобразовательные организации края; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; КГБОУ ДПО "ХК ИРО"	2015 – 2020 гг.	Открытое обновляющееся образовательное пространство РПП

1	2	3	4	5
5.4.	Осуществление мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФГОС ОВЗ	Министерство образования и науки края; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; КГБОУ ДПО "ХК ИРО"	2015 – 2020 гг.	Введение ФГОС ОВЗ в общеобразовательных организациях края по мере готовности
5.5.	Поэтапное введение ФГОС ОВЗ во всех специальных (коррекционных) образовательных организациях	Министерство образования и науки края; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; КГБОУ ДПО "ХК ИРО"	2015 г.	План-график введения ФГОС ОВЗ
5.6.	Поэтапное введение ФГОС ОВЗ во всех общеобразовательных организациях края	Министерство образования и науки края; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; КГБОУ ДПО "ХК ИРО"	2016 г.	План-график введения ФГОС ОВЗ
5.7.	Апробация и экспертиза содержания ФГОС ОВЗ, научно-методическое сопровождение апробации и введения ФГОС ОВЗ	Министерство образования и науки края; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; КГБОУ ДПО "ХК ИРО"	2015 г.	6 федеральных стажировочных площадок
5.8.	Анализ и подведение итогов деятельности краевых пилотных площадок	Министерство образования и науки края; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; КГБОУ ДПО "ХК ИРО"	2015 – 2016 гг.	Отчеты федеральных и краевых стажировочных площадок по выполнению технических заданий, выступление на краевой августовской научно – практической конференции
5.9.	Создание центров трансфера технологий по введению ФГОС ОВЗ	Министерство образования и науки края; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; КГБОУ ДПО "ХК ИРО"	2016 – 2020 гг.	6 центров трансфера технологий, транслирующих лучшие образовательные практики и типовые решения
5.10.	Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС ОВЗ	Министерство образования и науки края, КГБОУ ДПО "ХК ИРО"	2015 – 2020 гг.	100 % подготовка кадрового ресурса к реализации ФГОС ОВЗ, разработка программ корпоративного повыше-

1	2	3	4	5
				ния квалификации педагогических работников
5.11.	Проведение краевых совещаний, проектных и модельных семинаров, конференций по проблемам и результатам апробации и введения ФГОС ОВЗ	Министерство образования и науки края; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; КГБОУ ДПО "ХК ИРО"	2015 – 2020 гг.	Принятие проектных решений по введению ФГОС ОВЗ
5.12.	Научно-методическое сопровождение инклюзивного обучения и образования в общеобразовательных организациях края в условиях апробации и введения ФГОС ОВЗ	КГБОУ ДПО "ХК ИРО"	2015 – 2020 гг.	Модели инклюзивного обучения и образования
5.13.	Разработка нормативно-правовых актов, устанавливающих подушевое бюджетное финансирование общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС ОВЗ	Министерство образования и науки края	2016 г.	Подушевое бюджетное финансирование